

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
茨城県	大子町	上岡	上岡地区											
		大子	大子1地区					①			②~④			
			大子2地区											
		依上	依上1地区					①			②~④			
			依上2地区											
		佐原	佐原1地区					①			②~④			
			佐原2地区											
		黒沢	黒沢1地区					①			②~④			
			黒沢2地区											
		宮川	宮川1地区					①			②~④			
			宮川2地区											
		生瀬	生瀬1地区					①			②~④			
			生瀬2地区											
		袋田	袋田1地区					①			②~④			
			袋田2地区											
		上小川	上小川地区					①			②~④			
		下小川	下小川地区					①			②~④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。