

【大子町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

＜対象校＞

町立学校（小中学校）全 7 校

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 7 校

総学校数に占める割合（％） 1 0 0 ％

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和 6 年 8 月に全 7 校で簡易的なアセスメントを実施済み。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

現時点において、全ての学校で必要なネットワーク速度が確保されており、体感的にも遅延が発生している状況ではない。令和 7 年に中学校の統合があるため、統合後のネットワーク速度が問題ないかを注視し、今後のアセスメント実施要否を検討していく。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

アセスメントの結果、アクセスポイントの耐用年数の経過による影響が出そうという課題が明らかになった。更新の検討を進め、適宜、ネットワーク速度が確保されているかをチェックしていく。また、問題が発生した際には、保守業者又は委託業者と協議し、可能な限り対策を進めていく。